

令和4年度 治山(緊急総合)ハサカ山工事について (お知らせ)

日頃より、治山事業に御理解と御協力をいただきありがとうございます。

この度、下記のとおり治山(緊急総合)ハサカ山工事の**工期が変更**となりました。

工事期間中、地域住民の皆様及び関係各位の皆様には、工事車両の通行等御迷惑をおかけすると思いますが、十分注意を払って安全第一で工事を行いますので、どうぞ御理解と御協力のほど宜しくお願い致します。

尚、工事中お気づきの点がございましたら下記問合せ先まで御連絡下さい。



工 事 名	令和4年度 治山(緊急総合)ハサカ山工事
建設工事箇所	浜松市天竜区龍山町瀬尻
当初工期	令和4年 8月15日 ~ 令和5年 3月23日
変更工期	令和4年 8月15日 ~ 令和5年 6月30日
工期延長理由	早期安全確保のための施工範囲の増工
当初工事数量	山腹工 0.11ha 固定工(覆い式落石防護網・高強度型)1570㎡ 他
変更工事数量	山腹工 0.16ha 固定工(覆い式落石防護網・高強度型)2282㎡ 他
発注者	静岡県西部農林事務所 天竜農林局 治山課 担当(金澤)
受注者	株式会社 飛鳥 静岡営業所
問合せ先	現場代理人 岩館信成(イワダテノブナリ) 電話 090-7426-8655 (携帯) 054-238-1788 (営業所)

